8359 所项目总结及改进想法

接口开发超时间过长

（1）、**接口开发完了以后对方还存在字段调整以及接口字段不对应**

解决办法：

A、客户签字确认，并告诉客户如果如有变动我们需要收费。增加对方责任意识

B、涉及第三方签字确认

（2）、**技术估计不足。调用 Webservice 我们总认为调用接口就必须是开发工具直接连接生成代码方式。导致我们第一次去客户那联调时发现对方不接收**

解决办法：

与客户和第三方提前沟通好我们的联调方式，把问题尽可能暴露在前面。越往后发现问题成本越高。

基本功能升级反复次数多

（1）、解决问题周期太长

解决办法：

A、在需求前期以“服务好客户”心态多花时间整理需求，尽量使用原型图与客户确认，减少后续修改成本及时间

B、做好我们项目计划，某一时间段内以某个项目为主，尽快解决，避免由于时间周期长而导致修改成本增加

C、对于大量定制情况一定要在客户建立测试环境测试，测试通过在升级正式环境

D、提前告知我们验收标准以及验收依据、验收计划

E、开发接近尾声就需要通知相关人员做必要准备。比如准备服务器、准备基础数据、必要时要需要准备相关业务人员配合测试

F、提前告知客户我们服务宗旨是“使用我们软件解决您的问题而不是以验收未最终目的”。但同时告诉客户做好项目是需要双方共同努力的。

G、项目升级以后就要告诉客户我们具体验收时间。

H、一旦出现 8359 所这种升级后，问题多、验收受阻。应该开会确定问题所在并制定措施，提升项目紧急程度。集中时间解决。

I、制定需求时就应该出一个“需求清单”，核心内容就要包含需求提出者的相关信息：姓名、联系方式。或者直接定义成验收对象